

JOAN AMENGUAL I TOMÉ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES

C E R T I F I C O: Que en data 3 de juliol de 2023 la regidora d' Educació de l'Ajuntament va dictar el decret que es transcriu a continuació:

“Atès que en data 26 de gener de 2023, mitjançant el Decret núm. 6/2023, de 26 de gener, de la regidora d'Educació, s'aprova inicialment el projecte d'obra ordinària titulat PROJECTE TÈCNIC DE PÈRGOLA METÀL·LICA D'ACCÉS A L'INSTITUT DE VACARISSES, elaborat per l'arquitecte tècnic Santi Ortega Encuentra, en data abril 2022, amb un pressupost per al coneixement de l'administració de 34.714,35 euros, el qual comprèn : pressupost d'execució per contracta de 34.714,35 euros (pressupost d'execució material de 24.108,86 euros, benefici industrial 1.446,53 euros i despeses generals de 3.134,15 euros, i IVA de 6.024,80 euros).

Atès que es sotmet a informació pública, mitjançant anunci a la pàgina Web municipal, a l'eTauler i al Portal de la Transparència en data 26.01.2023, pel període de 30 dies hàbils, compresos entre el dia 27 de gener de 2023 i el 9 de març de 2023.

Atès que no es presenten al·legacions, per la que cosa va quedar aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

Atès que en data 30 de juny de 2023 l'arquitecta municipal emet un informe on diu el que a continuació es transcriu:

“ Antecedents:

En data 27 de març de 2023 es va publicar l'aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària titulat “PROJECTE TÈCNIC DE PÈRGOLA METÀL·LICA D'ACCÉS A L'INSTITUT DE VACARISSES”, elaborat per l'arquitecte tècnic Santi Ortega Encuentra, en data abril 2022, amb un pressupost per al coneixement de l'administració de 34.714,35 euros, el qual comprèn: pressupost d'execució per contracta de 34.714,35 euros (pressupost d'execució material de 24.108,86 euros, benefici industrial 1.446,53 euros i despeses generals de 3.134,15 euros, i IVA de 6.024,80 euros), que havia estat aprovat inicialment en data 26 de gener de 2023.

Justificació:

El projecte va ser redactat en data abril de 2022. El pressupost que hi constava era el següent:

Pressupost:

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	24.108,86
BENEFICI INDUSTRIAL (6% de 24.108,86 €)	1.446,53
DESPESES GENERALS (13% de 24.108,86 €)	3.134,15
SUBTOTAL	28.689,55
IVA (21% de 28.689,55 €)	6.024,80
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	34.714,35

El pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS CATORZE euros amb TRENTA-CINC cèntims d'euro.

Des de la data de redacció fins a la data actual en que s'ha de procedir a la contractació de l'execució del mateix, s'han produït un significatiu augment dels costos, especialment en els materials clau per a aquesta obra específica, que són el ferro per a l'estructura metàl·lica i la coberta tipus sandwich.

Cal destacar que els preus d'aquests materials han sofert un increment molt important en els últims mesos, afectant de manera directa el cost total de l'obra. Això suposa, la impossibilitat de portar a terme els treballs amb els marges coherents que necessita qualsevol empresa del sector.

Les partides més afectades són:

Estructura metàl·lica: *El preu del ferro ha experimentat un augment substancial a nivell mundial. Aquest increment es deu a diversos factors, com l'augment de la demanda global de materials de construcció, el augment dels costos de producció i el transport, sumat a les restriccions comercials en el mercat internacional. Aquestes circumstàncies han contribuït directament a l'increment del preu del ferro, i per tant en el cost de l'estructura metàl·lica que s'ha de construir.*

Coberta tipus sandwich: *Els materials utilitzats per a la coberta tipus sandwich, com els panells d'aïllament i les làmines metàl·liques, han experimentat un increment en els seus preus a causa dels mateixos factors mencionats anteriorment. Els costos de fabricació, distribució i logística també han provocat un impacte significatiu en l'increment global del preu de la cobertura tipus sandwich.*

Conclusió:

Per tot l'exposat, procedeix l'actualitzador del pressupost del "PROJECTE TÈCNIC DE PÈRGOLA METÀL·LICA D'ACCÉS A L'INSTITUT DE VACARISSES", segons les dades que consten a l'annexe a aquest informe i de les que resulta un pressupost actualitzat de:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	33.041,87
6 % Benefici Industrial SOBRE 33.041,87.....	1.982,51
13 % Despeses Generals SOBRE 33.041,87.....	4.295,44
Subtotal	39.319,82
21 % IVA SOBRE 39.319,82.....	8.257,16
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 47.576,98

El que informo als efectes que convinguin."

Vist que l'article 274.2 del TRLMRLC disposa que la competència per a subscriure el contracte comporta la facultat d'aprovar el projecte. En aquest sentit la Disposició Addicional segona.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que és competència de

l'Alcaldia les contractacions de tota classe quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, qui la delegà a la regidora d'Educació, en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 251/2023, de data 22 de juny de 2023

R E S O L C

PRIMER.- Aprovar l'actualització del pressupost del "PROJECTE TÈCNIC DE PÈRGOLA METÀL·LICA D'ACCÉS A L'INSTITUT DE VACARISSES, amb un pressupost per al coneixement de l'administració de **47.576,98 €** el qual comprèn : pressupost d'execució per contracta de 47.576,98 € (pressupost d'execució material de 33.041,87 €, benefici industrial 1.982,51 € i despeses generals de 4.295,44 €, i IVA 8.257,16 €).

SEGON.-Publicar el present Decret al Tauler d'anuncis de la pàgina Web de l'Ajuntament i al Portal de la Transparència."

I perquè així consti lliuro la present amb el vistiplau del senyor alcalde, a Vacarisses

Vist i plau
L'alcalde

Antoni Masana i Ubach